

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году в МКОУ СОШ
с.п. Шитхала

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Байматова С.П.	приказ директора школы	31.05.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Байматова С.П.	План первоочередных мероприятий	31.05.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Байматова С.П.	медиаплан информационного сопровождения	Май 2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Байматова С.П.	Положение о деятельности Центра	31.05.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Байматова С.П.	Проект зонирования	Июнь 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Байматова С.П.	Проект зонирования	Май-июнь 2023
1.7.	Назначение руководителя Центра	Байматова С.П.	Приказ директора	31.05.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Байматова С.П.	Приказ директора	31.05.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			

2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Хапцев К.Б.	Заявки на финансирование	Февраль 2023
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Хапцев К.Б.	извещения о проведении закупок	
2.3.	Разработка сметной	Байматова С.П.	Проектно-	Май 2023

	документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»		сметная документация	
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Байматова С.П. Хапцев К.Б.	отчеты	июнь – август 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Байматова С.П. Хапцев К.Б.	заявка	Апрель 2023
2.6.	Приемка помещений Центра	Байматова С.П. Хапцев К.Б.	акт	Август 2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Байматова С.П.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года

3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Бляшева З.А. Гетокова З.А.	Рабочие программы педагогов	Май 2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Байматова С.П.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Бляшева З.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Байматова С.П.	новости, статьи, репортажи	май 2023
4.2.	Запуск сайта	Хостов Т.М.	Новости Раздел «Точка роста»	май 2023
4.3.	Рекламная кампания	Хостов Т.М.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.4.	Открытие Центра	Байматова С.П.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Байматова С.П. Бляшева З.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.6.	Утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных	Байматова С.П. Бляшева З.А. Гетокова З.А.	Информация на сайте школы	31.05.2023

	мероприятий Центра.			
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Бляшева З.А. Гетокова З.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Бляшева З.А. Гетокова З.А.	Отчет	Два раза в месяц